



**График  
выполнения работ по подготовке к отопительному  
периоду 2025/2026 годов**

**Наименование учреждения: ГАУЗ СО "Берёзовская ЦГБ"**

| № п/п | Наименование строения<br>(адрес)                            | Наименование работ                                           | Количес<br>тво | Стоимость<br>работ, руб. | Сроки<br>выполнения      | Ответственное<br>лицо |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1     | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(поликлиника № 1)   | Промывка и опрессовка<br>системы отопления                   | 1              | 69857,83                 | 07.07.2025               | Инженер               |
| 2     | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(поликлиника № 1)   | Опрессовка наружных<br>тепловых сетей                        | 1              | —                        | 20.05.2025               | Инженер               |
| 3     | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(поликлиника № 1)   | ТО плановое - систем<br>электроснабжения                     | 1              | —                        | 21.05.2025               | Инженер<br>энергетик  |
| 4     | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(поликлиника № 1)   | Осмотр наружных сетей<br>электроснабжения                    | 2              | —                        | 21.05.2025               | Инженер<br>энергетик  |
| 5     | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(поликлиника № 1)   | Профилактическая<br>промывка наружных<br>сетей водоотведения | 2              | —                        | 01.07.2025<br>30.10.2025 | Инженер               |
| 6     | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(детская прачечная) | Промывка и опрессовка<br>системы отопления                   | 1              | 1973,96                  | 08.07.2025               | Инженер               |
| 7     | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(детская прачечная) | Опрессовка наружных<br>тепловых сетей                        | 1              | —                        | 20.05.2025               | Инженер               |
| 8     | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(детская прачечная) | ТО плановое - систем<br>электроснабжения                     | 1              | —                        | 26.05.2025               | Инженер<br>энергетик  |
| 9     | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(детская прачечная) | Осмотр наружных сетей<br>электроснабжения                    | 2              | —                        | 26.05.2025               | Инженер<br>энергетик  |
| 10    | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(детская прачечная) | Профилактическая<br>промывка наружных<br>сетей водоотведения | 2              | —                        | 01.07.2025<br>30.10.2025 | Инженер               |
| 11    | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(донорский пункт)   | Промывка и опрессовка<br>системы отопления                   | 1              | 2746,93                  | 09.07.2025               | Инженер               |
| 12    | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(донорский пункт)   | Опрессовка наружных<br>тепловых сетей                        | 1              | —                        | 20.05.2025               | Инженер               |
| 13    | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(донорский пункт)   | ТО плановое - систем<br>электроснабжения                     | 1              | —                        | 21.05.2025               | Инженер<br>энергетик  |
| 14    | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(донорский пункт)   | Осмотр наружных сетей<br>электроснабжения                    | 2              | —                        | 21.05.2025               | Инженер<br>энергетик  |



|    |                                                              |                                                              |   |         |                          |                      |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---------|--------------------------|----------------------|
| 14 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(донорский пункт)    | Профилактическая<br>промывка наружных<br>сетей водоотведения | 2 | —       | 01.07.2025<br>30.10.2025 | Инженер              |
| 15 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28 (гараж)                 | Промывка и опрессовка<br>системы отопления                   | 1 | 854,24  | 08.07.2025               | Инженер              |
| 16 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28 (гараж)                 | Опрессовка наружных<br>тепловых сетей                        | 1 | —       | 20.05.2025               | Инженер              |
| 17 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28 (гараж)                 | ТО плановое - систем<br>электрообеспечения                   | 1 | —       | 26.05.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 18 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28 (гараж)                 | Осмотр наружных сетей<br>электрообеспечения                  | 1 | —       | 26.05.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 19 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28 (гараж)                 | Профилактическая<br>промывка наружных<br>сетей водоотведения | 1 | —       | —                        | Инженер              |
| 20 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28 (гараж)                 | Промывка и опрессовка<br>системы отопления                   | 1 | 1975,76 | 08.07.2025               | Инженер              |
| 21 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28 (гараж)                 | Опрессовка наружных<br>тепловых сетей                        | 1 | —       | 20.05.2025               | Инженер              |
| 22 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28 (гараж)                 | ТО плановое - систем<br>электрообеспечения                   | 1 | —       | 26.05.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 23 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28 (гараж)                 | Осмотр наружных сетей<br>электрообеспечения                  | 1 | —       | 26.05.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 24 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28 (гараж)                 | Профилактическая<br>промывка наружных<br>сетей водоотведения | 1 | —       | 20.05.2025               | Инженер              |
| 25 | г. Берёзовский,<br>ул. Гагарина, 6<br>(детская пол-ка 1)     | Промывка и опрессовка<br>системы отопления                   | 1 | —       | 22.06.2023               | Инженер              |
| 26 | г. Берёзовский,<br>ул. Гагарина, 6<br>(детская пол-ка 1)     | ТО плановое - систем<br>электрообеспечения                   | 1 | —       | 27.05.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 27 | г. Берёзовский,<br>ул. Гагарина, 6<br>(детская пол-ка 1)     | Осмотр наружных сетей<br>электрообеспечения                  | 1 | —       | 27.05.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 28 | г. Берёзовский,<br>ул. Гагарина, 6<br>(детская пол-ка 1)     | Профилактическая<br>промывка наружных<br>сетей водоотведения | 1 | —       | 10.06.2023               | Инженер              |
| 29 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(здание кислородной) | Промывка и опрессовка<br>системы отопления                   | 1 | 399,12  | 08.07.2025               | Инженер              |
| 30 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(здание кислородной) | ТО плановое - систем<br>электрообеспечения                   | 1 | —       | 26.05.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 31 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(здание кислородной) | Осмотр наружных сетей<br>электрообеспечения                  | 1 | —       | 26.05.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 32 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(пищеблок)           | Промывка и опрессовка<br>системы отопления                   | 1 | 5167,30 | 10.07.2025               | Инженер              |
| 33 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(пищеблок)           | Опрессовка наружных<br>тепловых сетей                        | 1 | —       | 20.05.2025               | Инженер              |
| 34 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(пищеблок)           | ТО плановое - систем<br>электрообеспечения                   | 1 | —       | 27.05.2025               | Инженер<br>энергетик |



|    |                                                                  |                                                              |   |          |                          |                      |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|----------|--------------------------|----------------------|
| 35 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(пищеблок)               | Осмотр наружных сетей<br>электроснабжения                    | 1 | —        | 27.05.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 36 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(пищеблок)               | Ремонтно-строительные<br>работы.                             | 1 | —        | 01.07.2025               | АХЧ                  |
| 37 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(пищеблок)               | Профилактическая<br>промывка наружных<br>сетей водоотведения | 1 | —        | 01.07.2025<br>30.10.2025 | Инженер              |
| 38 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(роддом)                 | Промывка и опрессовка<br>системы отопления                   | 1 | 29754,04 | 11.07.2025               | Инженер              |
| 39 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(роддом)                 | Опрессовка наружных<br>тепловых сетей                        | 1 | —        | 20.05.2025               | Инженер              |
| 40 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(роддом)                 | ТО плановое - систем<br>электроснабжения                     | 1 | —        | 20.05.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 41 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(роддом)                 | Осмотр наружных сетей<br>электроснабжения                    | 1 | —        | 20.05.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 42 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(роддом)                 | Профилактическая<br>промывка наружных<br>сетей водоотведения | 1 | —        | 01.07.2025<br>30.10.2025 | Инженер              |
| 43 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(склад)                  | Промывка и опрессовка<br>системы отопления                   | 1 | 1368,26  | 08.07.2025               | Инженер              |
| 44 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(склад)                  | ТО плановое - систем<br>электроснабжения                     | 1 | —        | 27.05.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 45 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(склад)                  | Профилактическая<br>промывка наружных<br>сетей водоотведения | 1 | —        | —                        | Инженер              |
| 46 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(скорая помощь)          | Промывка и опрессовка<br>системы отопления                   | 1 | 5435,90  | 09.07.2025               | Инженер              |
| 47 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(скорая помощь)          | ТО плановое - систем<br>электроснабжения                     | 1 | —        | 21.05.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 48 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(скорая помощь)          | Ремонтно-строительные<br>работы.                             | 1 | —        | 01.09.2023               | АХЧ                  |
| 49 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(скорая помощь)          | Профилактическая<br>промывка наружных<br>сетей водоотведения | 1 | —        | 01.07.2025<br>30.10.2025 | Инженер              |
| 50 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(терапевтический корпус) | Промывка и опрессовка<br>системы отопления                   | 1 | 23807,58 | 14.07.2025               | Инженер              |
| 51 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(терапевтический корпус) | ТО плановое - систем<br>электроснабжения                     | 1 | —        | 22.05.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 52 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(терапевтический корпус) | Профилактическая<br>промывка наружных<br>сетей водоотведения | 1 | —        | 01.07.2025<br>30.10.2025 | Инженер              |
| 53 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(хирургический корпус)   | Промывка и опрессовка<br>системы отопления                   | 1 | 19659,29 | 14.07.2025               | Инженер              |
| 54 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(хирургический корпус)   | ТО плановое - систем<br>электроснабжения                     | 1 | —        | 28.05.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 55 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(хирургический корпус)   | Профилактическая<br>промывка наружных<br>сетей водоотведения | 1 | —        | 01.07.2025<br>30.10.2025 | Инженер              |



|    |                                                                               |                                                              |   |         |                          |                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---------|--------------------------|----------------------|
| 56 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(противотуберкулезный<br>диспансер)   | Промывка и опрессовка<br>системы отопления                   | 1 | 4303,99 | 10.07.2025               | Инженер              |
| 57 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(противотуберкулезный<br>диспансер)   | ТО плановое - систем<br>электроснабжения                     | 1 | —       | 27.05.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 58 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(противотуберкулезный<br>диспансер)   | Профилактическая<br>промывка наружных<br>сетей водоотведения | 1 | —       | 01.07.2025<br>30.10.2025 | Инженер              |
| 59 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(паталого-анатомическое<br>отделение) | Промывка и опрессовка<br>системы отопления                   | 1 | 2230,88 | 15.07.2025               | Инженер              |
| 60 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(паталого-анатомическое<br>отделение) | ТО плановое - систем<br>электроснабжения                     | 1 | —       | 29.05.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 61 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(паталого-анатомическое<br>отделение) | Ремонтно-строительные<br>работы.                             | 1 | —       | 01.09.2023               | АХЧ                  |
| 62 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(паталого-анатомическое<br>отделение) | Профилактическая<br>промывка наружных<br>сетей водоотведения | 1 | —       | 01.07.2025<br>30.10.2025 | Инженер              |
| 63 | г. Берёзовский,<br>ул. Смирнова, 3<br>(поликлиника № 2)                       | Промывка и опрессовка<br>системы отопления                   | 1 | —       | 28.06.2023               | Инженер              |
| 64 | г. Берёзовский,<br>ул. Смирнова, 3<br>(поликлиника № 2)                       | ТО плановое - систем<br>электроснабжения                     | 1 | —       | 28.05.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 65 | г. Берёзовский,<br>ул. Смирнова, 3<br>(поликлиника № 2)                       | Ремонтно-строительные<br>работы.                             | 1 | —       | 01.09.2023               | АХЧ                  |
| 66 | г. Берёзовский,<br>ул. Смирнова, 3<br>(поликлиника № 2)                       | ТО плановое - сети<br>водопровода и<br>канализации           | 1 | —       | 01.07.2025<br>30.10.2025 | Инженер              |
| 67 | г. Берёзовский,<br>ул. Смирнова, 3<br>(детская поликлиника №2)                | Промывка и опрессовка<br>системы отопления                   | 1 | —       | 28.06.2023               | Инженер              |
| 68 | г. Берёзовский,<br>ул. Смирнова, 3<br>(детская поликлиника №2)                | ТО плановое - систем<br>электроснабжения                     | 1 | —       | 28.05.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 69 | г. Берёзовский,<br>ул. Смирнова, 3<br>(детская поликлиника №2)                | Ремонтно-строительные<br>работы.                             | 1 | —       | 01.09.2023               | АХЧ                  |
| 70 | г. Берёзовский,<br>ул. Смирнова, 3<br>(детская поликлиника №2)                | ТО плановое - сети<br>водопровода и<br>канализации           | 1 | —       | 01.07.2025<br>30.10.2025 | Инженер              |
| 71 | п. Ключевск,<br>ул. Чернышева, 3 (ОВП)                                        | Промывка и опрессовка<br>системы отопления                   | 1 | —       | 01.07.2025<br>30.10.2025 | Инженер              |
| 72 | п. Ключевск,<br>ул. Чернышева, 3 (ОВП)                                        | ТО плановое - систем<br>электроснабжения                     | 1 | —       | 02.06.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 73 | п. Ключевск,<br>ул. Чернышева, 3 (ОВП)                                        | ТО плановое - сети<br>водопровода и<br>канализации           | 1 | —       | 15.06.2023               | Инженер              |
| 74 | п. Кедровка,<br>ул. Школьная, 3а (ОВП)                                        | Промывка и опрессовка<br>системы отопления                   | 1 | —       | 20.05.2025<br>20.07.2025 | Инженер              |
| 75 | п. Кедровка,<br>ул. Школьная, 3а (ОВП)                                        | ТО плановое - систем<br>электроснабжения                     | 1 | —       | 03.06.2025               | Инженер<br>энергетик |



|     |                                                |                                                    |   |         |                          |                      |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---------|--------------------------|----------------------|
| 76  | п. Кедровка,<br>ул. Школьная, 3а (ОВП)         | Ремонтно-строительные<br>работы.                   | 1 | —       | 01.09.2023               | АХЧ                  |
| 77  | п. Кедровка,<br>ул. Школьная, 3а (ОВП)         | ТО плановое - сети<br>водопровода и<br>канализации | 1 | —       | 01.07.2025<br>30.10.2025 | Инженер              |
| 78  | п. Лосиный,<br>ул. Уральская, 10 (ФАП)         | Промывка и опрессовка<br>системы отопления         | 1 | 6537,72 | 23.06.2025               | Инженер              |
| 79  | п. Лосиный,<br>ул. Уральская, 10 (ФАП)         | ТО плановое - систем<br>электроснабжения           | 1 | —       | 03.06.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 80  | п. Лосиный,<br>ул. Уральская, 10 (ФАП)         | ТО плановое - сети<br>водопровода и<br>канализации | 1 | —       | 01.07.2025<br>30.10.2025 | Инженер              |
| 81  | п. Лубяной,<br>ул. Школьная, 12 (ФАП)          | Промывка и опрессовка<br>системы отопления         | 1 | —       | 25.07.2023               | Инженер              |
| 82  | п. Лубяной,<br>ул. Школьная, 12 (ФАП)          | ТО плановое - систем<br>электроснабжения           | 1 | —       | 03.06.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 83  | п. Лубяной,<br>ул. Школьная, 12 (ФАП)          | ТО плановое - сети<br>водопровода и<br>канализации | 1 | —       | 03.06.2025               | Инженер              |
| 84  | п. Островное, 2а (ФАП)                         | Промывка и опрессовка<br>системы отопления         | 1 | —       | 20.05.2025<br>20.07.2025 | Инженер              |
| 85  | п. Островное, 2а (ФАП)                         | ТО плановое - систем<br>электроснабжения           | 1 | —       | 04.06.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 86  | п. Островное, 2а (ФАП)                         | ТО плановое - сети<br>водопровода и<br>канализации | 1 | —       | 04.06.2025               | Инженер              |
| 87  | п. Сарапулка,<br>ул. Ленина, 58 (ФАП)          | Промывка и опрессовка<br>системы отопления         | 1 | —       | —                        | Инженер              |
| 88  | п. Сарапулка,<br>ул. Ленина, 58 (ФАП)          | ТО плановое - систем<br>электроснабжения           | 1 | —       | 05.06.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 89  | п. Сарапулка,<br>ул. Ленина, 58 (ФАП)          | ТО плановое - сети<br>водопровода и<br>канализации | 1 | —       | 11.07.2023               | Инженер              |
| 90  | п. Солнечный, ул. Розы<br>Люксембург, 8а (ФАП) | Промывка и опрессовка<br>системы отопления         | 1 | —       | —                        | Инженер              |
| 91  | п. Солнечный, ул. Розы<br>Люксембург, 8а (ФАП) | ТО плановое - систем<br>электроснабжения           | 1 | —       | 03.06.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 92  | п. Солнечный, ул. Розы<br>Люксембург, 8а (ФАП) | ТО плановое - сети<br>водопровода и<br>канализации | 1 | —       | 03.06.2025               | Инженер              |
| 93  | п. Становая,<br>ул. 1 мая (ФАП)                | Промывка и опрессовка<br>системы отопления         | 1 | —       | —                        | Инженер              |
| 94  | п. Становая,<br>ул. 1 мая (ФАП)                | ТО плановое - систем<br>электроснабжения           | 1 | —       | 09.06.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 95  | п. Становая,<br>ул. 1 мая (ФАП)                | ТО плановое - сети<br>водопровода и<br>канализации | 1 | —       | 09.06.2025               | Инженер              |
| 96  | п. Старопышминск<br>ул. Волкова 1 (ФАП)        | Промывка и опрессовка<br>системы отопления         | 1 | 2173,52 | 25.06.2025               | Инженер              |
| 97  | п. Старопышминск<br>ул. Волкова 1 (ФАП)        | ТО плановое - систем<br>электроснабжения           | 1 | —       | 10.06.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 98  | п. Старопышминск<br>ул. Волкова 1 (ФАП)        | ТО плановое - сети<br>водопровода и<br>канализации | 1 | —       | 01.07.2025<br>30.10.2025 | Инженер              |
| 99  | п. Монетный ул. Свободы<br>1. Больница         | Промывка и опрессовка<br>системы отопления         | 1 | —       | —                        | Инженер              |
| 100 | п. Монетный ул. Свободы<br>1. Больница         | ТО плановое - систем<br>электроснабжения           | 1 | —       | 11.06.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 101 | п. Монетный ул. Свободы<br>1. Больница         | ТО плановое - сети<br>водопровода и<br>канализации | 1 | —       | —                        | Инженер              |
| 102 | п. Монетный ул. Свободы<br>1. Поликлиника      | Промывка и опрессовка<br>системы отопления         | 1 | 6425,75 | 25.06.2025               | Инженер              |
| 103 | п. Монетный ул. Свободы<br>1. Поликлиника      | ТО плановое - систем<br>электроснабжения           | 1 | —       | 11.06.2025               | Инженер<br>энергетик |



|     |                                                            |                                                              |   |            |                          |                      |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|------------|--------------------------|----------------------|
| 104 | п.Монетный ул.Свободы<br>1. Поликлиника                    | ТО плановое - сети<br>водопровода и<br>канализации           | 1 | —          | 01.07.2025<br>30.10.2025 | Инженер              |
| 105 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(детская больница) | Промывка и опрессовка<br>системы отопления                   | 1 | 19770,28   | 11.07.2025               | Инженер              |
| 106 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(детская больница) | ТО плановое - систем<br>электропитания                       | 1 | —          | 21.05.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 107 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(детская больница) | ТО плановое - сети<br>водопровода и<br>канализации           | 1 | —          | 01.07.2025<br>30.10.2025 | Инженер              |
| 108 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(прачечная)        | Промывка и опрессовка<br>системы отопления                   | 1 | 6678,59    | 08.07.2025               | Инженер              |
| 109 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(прачечная)        | Опрессовка наружных<br>тепловых сетей                        | 1 | —          | 20.05.2025               | Инженер              |
| 110 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(прачечная)        | ТО плановое - систем<br>электропитания                       | 1 | —          | 26.05.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 111 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(прачечная)        | Осмотр наружных сетей<br>электропитания                      | 1 | —          | 26.05.2025               | Инженер<br>энергетик |
| 112 | г. Берёзовский,<br>ул. Шиловская, 28<br>(прачечная)        | Профилактическая<br>промывка наружных<br>сетей водоотведения | 1 | —          | 01.07.2025<br>30.10.2025 | Инженер              |
|     | Всего                                                      |                                                              |   | 280 000,00 |                          |                      |

Инженер Стародубец А.Н. 8 912 629 62 44

